Zeitplan - Mit hilfe von KI erstellt - GPT 6.1 Sol

Nr.	Schritt	Aufgabe und konkretes Ergebnis	Ungefähre Dauer	Zeitraum	Nächstes JourFix
1	Thema und Untersuchungsumfang verbindlich abgrenzen	Leitfrage, Unterfragen, Anwendungsfall und erwartete Ergebnisse mit der Betreuung abstimmen *(Das machen wir gerade schon - Expose)* Interviewtermine anfragen und Rückfalloption festlegen. Ergebnis: abgestimmtes Untersuchungsdesign.	3 Arbeitstage	Tag 1–3 22.10.- 05.11.	**05.11.**
2	Literatur gezielt vertiefen	Vorhandene Quellen prüfen und Lücken schließen, agentenspezifischen Bedrohungen und Evaluation schließen. *(Grundsätzlich fühle ich mich bei den Bedrohungen/Risiken quellen technisch recht sicher. Finde aktuell die Architektur quellenlage noch bisschen dürftig - Ideen?)*	2 Arbeitstage	Tag 2–5 22.10.- 05.11.	**05.11.**
4	Fiktive Firma Entwickeln	Hier bietet sich an ein Telekommunikationsunternehmen auszudenken, da Branchenfragen durch die Interviewten Personen ausgedacht werden kann. Ich denke hier würde ich auch ne KI einsetzen wollen.	2 Arbeitstage	2-4 22.10.- 05.11.	**05.11.**
5	Interview- und Auswertungskonzept entwickeln	Leitfaden aus den Forschungsfragen ableiten, Auswahl der Gesprächspartner begründen und Kategorien für die Auswertung vorbereiten. Ergebnis: einsatzbereiter Leitfaden und dokumentiertes Verfahren.	3 Arbeitstage	Tag 8–10 22.10.- 05.11.	**05.11.**
	Technische Vorbereitung - Infrastraktur	- Agenten Checken - Produktive Agenten eigenes System geben (forken) - Planner Agent reduzieren - Orchestrator vorbereiten, sodass mit der eigentlichen Implementierung gestartet werden könnte.			**19.11.**
6	Interviews durchführen und auswerten 24.11. mit abteilungsleitung	Zwei bis drei Gespräche führen, aufbereiten und kategoriengeleitet analysieren. Ergebnis: nachvollziehbare Erkenntnisse zu Aufgaben, Randbedingungen und Schutzbedarf.	4 Arbeitstage	Tag 11–14 19.11.- 27.11.	**03.12.**
7	Anforderungen und Referenzszenario spezifizieren	Interview- und Literaturergebnisse in priorisierte Anforderungen übersetzen. Eingaben, Quellen, Nutzerrollen, Ergebnisse und Abnahmekriterien festlegen. Ergebnis: User-Storie, Persona und Szenariobeschreibung.	3 Arbeitstage	Tag 15–17 27.11.- 30.12	**03.12.**
8	Evaluationsdesign vorab festlegen	Vergleichsbedingungen, Aufgaben, Sicherheitsfälle, Bewertungsraster und Wiederholungen definieren. Ergebnis: Evaluationsprotokoll, bevor Implementierung und Ergebnisse die Kriterien beeinflussen.	4 Arbeitstage	Tag 18–21 30.11.- 03.12.	**03.12.**
9	Ausgangsarchitekturen entwerfen	Multi-Agenten-Entwurf mit Rollen, Schnittstellen, Datenflüssen und Annahmen beschreiben. Ergebnis: Architekturmodell und erste Entscheidungsdokumentation.	4 Arbeitstage	Tag 22–25 03.12.- 08.12.	**17.12.**
10	Strukturiertes Threat Modeling durchführen	Schutzgüter, Angreifer, Einstiegspunkte und Vertrauensgrenzen bestimmen; klassische und LLM-spezifische Bedrohungen erheben und priorisieren. Ergebnis: Bedrohungsregister mit begründeter Bewertung.	5 Arbeitstage	Tag 26–30 08.12.- 11.12.	**17.12.**
11	Gegenmaßnahmen ableiten und Architektur überarbeiten	Priorisierte Bedrohungen in technische und organisatorische Kontrollen übersetzen. Änderungen gegenüber dem Ausgangsentwurf dokumentieren. Ergebnis: sicherheitsorientierte Zielarchitektur einschließlich Restrisiken.	4 Arbeitstage	Tag 31–34 14.12.- 17.12.	**17.12.**
12	Minimalen Prototyp und Baseline umsetzen	Den Referenzprozess mit wenigen Agenten, einer begrenzten Werkzeug- und Datenanbindung, ausgewählten Kontrollen und Testprotokollierung realisieren. Ergebnis: ausführbares, Versuchssystem	6 Arbeitstage	Tag 35–40 18.12.- 04.01.	Mo. ??? 4.01.
13	Funktionale Vergleichsevaluation durchführen	Beide Varianten mit denselben Aufgaben und Bewertungskriterien prüfen. Ergebnisqualität, Quellenbezug, Laufzeit sowie Modell- und Tool-Aufrufe erfassen. Ergebnis: dokumentierter Vergleichsdatensatz.	4 Arbeitstage	Tag 41–44 18.12.- 04.01.	Mo. ??? 4.01.
14	Sicherheits- und Fehlerszenarien prüfen	Ausgewählte Bedrohungen und Kontrollmechanismen testen, etwa manipulierte Quellen, unzulässige Werkzeuganfragen oder fehlerhafte Delegation. Ergebnis: Testprotokolle und Bewertung verbleibender Grenzen.	4 Arbeitstage	Tag 45–48 04.01.- 07.01	**Do. 14.01.**
15	Ergebnisse auswerten und Forschungsfragen beantworten	Anforderungen, Entscheidungen, Bedrohungen und Testergebnisse zusammenführen. Mehrwert, Zusatzaufwand und Grenzen des MAS bewerten. Ergebnis: Evaluation, Diskussion und begründete Antworten auf die Forschungsfragen.	4 Arbeitstage	Tag 49–52 07.01.- 12.01.	**Do. 28.01.**
16	Gesamtdokument konsolidieren	Bereits geschriebene Kapitel verbinden, Argumentation und Terminologie vereinheitlichen sowie Einleitung, Fazit, Abbildungen, Literatur und Anhänge vervollständigen. Ergebnis: vollständige abgabenahe Fassung.	3 Arbeitstage	Tag 53–55 12.01.- 28.01.	**Do. 28.01.**
17	Qualitätssicherung, Puffer und Abgabe	Quellen und Verweise prüfen, Reproduzierbarkeit kontrollieren, Korrekturen und Layout abschließen sowie PDF und Abgabeunterlagen überprüfen. Enthält etwa zwei Tage für kleinere Verzögerungen.	5 Arbeitstage	Tag 56–60 28.01.- 11.02.	**Do. 11.02.**
	ABGABE: 26.02.	Der Plan sieht vor das teile der Kapitel während dieser Schritte entstehen.	60 Arbeitstage plus/minus	ca. 3 Monate	