**Zeitplan - Mit hilfe von KI erstellt - GPT 6.1 Sol**

| Nr. | Schritt | Aufgabe und konkretes Ergebnis | Ungefähre Dauer | Zeitraum | Nächstes JourFix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thema und Untersuchungsumfang verbindlich abgrenzen | Leitfrage, Unterfragen, Anwendungsfall und erwartete Ergebnisse mit der Betreuung abstimmen *(Das machen wir gerade schon - Expose)*<br>Interviewtermine anfragen und Rückfalloption festlegen. Ergebnis: abgestimmtes Untersuchungsdesign. | 3 Arbeitstage | Tag 1–3<br><br>22.10.-<br>05.11. | <br><br>**05.11.**<br>14:00 |
| 2 | Literatur gezielt vertiefen | Vorhandene Quellen prüfen und Lücken schließen, agentenspezifischen Bedrohungen und Evaluation schließen.<br>*(Grundsätzlich fühle ich mich bei den Bedrohungen/Risiken quellen technisch recht sicher. Finde aktuell die Architektur quellenlage noch bisschen dürftig - Ideen?)* | 2 Arbeitstage | Tag 2–5<br><br>22.10.-<br>05.11. | <br><br>**05.11.** |
| 4 | Fiktive Firma Entwickeln | Hier bietet sich an ein Telekommunikationsunternehmen auszudenken, da Branchenfragen durch die Interviewten Personen ausgedacht werden kann. Ich denke hier würde ich auch ne KI einsetzen wollen. | 2 Arbeitstage | 2-4<br>22.10.-<br>05.11. | <br><br>**05.11.** |
| 5 | Interview- und Auswertungskonzept entwickeln | Leitfaden aus den Forschungsfragen ableiten, Auswahl der Gesprächspartner begründen und Kategorien für die Auswertung vorbereiten. Ergebnis: einsatzbereiter Leitfaden und dokumentiertes Verfahren. | 3 Arbeitstage | Tag 8–10<br><br>22.10.-<br>05.11. | <br><br>**05.11.** |
| | Technische Vorbereitung - Infrastraktur | - Agenten Checken<br>- Produktive Agenten eigenes System geben (forken)<br>- Planner Agent reduzieren<br>- Orchestrator vorbereiten, sodass mit der eigentlichen Implementierung gestartet werden könnte. | | | <br><br><br><br>**19.11.** |
| 6 | Interviews durchführen und auswerten<br><br>24.11. mit abteilungsleitung | Zwei bis drei Gespräche führen, aufbereiten und kategoriengeleitet analysieren. Ergebnis: nachvollziehbare Erkenntnisse zu Aufgaben, Randbedingungen und Schutzbedarf. | 4 Arbeitstage | Tag 11–14<br><br>19.11.-<br>27.11. | <br><br><br>**03.12.** |
| 7 | Anforderungen und Referenzszenario spezifizieren - **Threat Modeling** | Interview- und Literaturergebnisse in priorisierte Anforderungen übersetzen. Eingaben, Quellen, Nutzerrollen, Ergebnisse und Abnahmekriterien festlegen. Ergebnis: User-Storie, Persona und Szenariobeschreibung.<br>Threat Modeling: Bedrohungen, Risiken, Schutzgüter identifizieren. | 3 Arbeitstage | Tag 15–17<br><br>27.11.-<br>30.12 | <br><br><br>**03.12.** |
| 8 | Evaluationsdesign vorab festlegen | Vergleichsbedingungen, Aufgaben, Sicherheitsfälle, Bewertungsraster und Wiederholungen definieren. Ergebnis: Evaluationsprotokoll, bevor Implementierung und Ergebnisse die Kriterien beeinflussen. | 4 Arbeitstage | Tag 18–21<br><br>30.11.-<br>03.12. | <br><br><br>**03.12.** |
| 9 | Ausgangsarchitekturen entwerfen \| Ergebnisse aus Threat modelin mit einfließen | Multi-Agenten-Entwurf mit Rollen, Schnittstellen, Datenflüssen und Annahmen beschreiben. Ergebnis: Architekturmodell und erste Entscheidungsdokumentation. | 4 Arbeitstage | Tag 22–25<br><br>03.12.-<br>08.12. | <br><br><br>**17.12.** |
| 10 | Strukturiertes Threat Modeling durchführen | Schutzgüter, Angreifer, Einstiegspunkte und Vertrauensgrenzen bestimmen; klassische und LLM-spezifische Bedrohungen erheben und priorisieren. Ergebnis: Bedrohungsregister mit begründeter Bewertung. | 5 Arbeitstage | Tag 26–30<br><br><br>08.12.-<br>11.12. | <br><br><br><br>**17.12.** |
| 11 | Gegenmaßnahmen ableiten und Architektur überarbeiten | Priorisierte Bedrohungen in technische und organisatorische Kontrollen übersetzen. Änderungen gegenüber dem Ausgangsentwurf dokumentieren. Ergebnis: sicherheitsorientierte Zielarchitektur einschließlich Restrisiken. | 4 Arbeitstage | Tag 31–34<br><br><br>14.12.-<br>17.12. | <br><br><br><br>**17.12.** |
| 12 | Minimalen Prototyp umsetzen | Den Referenzprozess mit wenigen Agenten, einer begrenzten Werkzeug- und Datenanbindung, ausgewählten Kontrollen und Testprotokollierung realisieren. Ergebnis: ausführbares, Versuchssystem | 6 Arbeitstage | Tag 35–40<br><br>18.12.-<br>04.01. | <br><br>Mo.<br>??? 4.01. |
| 13 | Funktionale Vergleichsevaluation durchführen | Beide Varianten mit denselben Aufgaben und Bewertungskriterien prüfen. Ergebnisqualität, Quellenbezug, Laufzeit sowie Modell- und Tool-Aufrufe erfassen. Ergebnis: dokumentierter Vergleichsdatensatz. | 4 Arbeitstage | Tag 41–44<br><br><br>18.12.-<br>04.01. | <br><br><br>Mo.<br>??? 4.01. |
| 14 | Sicherheits- und Fehlerszenarien prüfen | Ausgewählte Bedrohungen und Kontrollmechanismen testen, etwa manipulierte Quellen, unzulässige Werkzeuganfragen oder fehlerhafte Delegation. Ergebnis: Testprotokolle und Bewertung verbleibender Grenzen. | 4 Arbeitstage | Tag 45–48<br><br>04.01.-<br>07.01 | <br><br>**Do.**<br>**14.01.** |
| 15 | Ergebnisse auswerten und Forschungsfragen beantworten | Anforderungen, Entscheidungen, Bedrohungen und Testergebnisse zusammenführen. Mehrwert, Zusatzaufwand und Grenzen des MAS bewerten. Ergebnis: Evaluation, Diskussion und begründete Antworten auf die Forschungsfragen. | 4 Arbeitstage | Tag 49–52<br><br>07.01.-<br>12.01. | <br><br>**Do.**<br>**28.01.** |
| 16 | Gesamtdokument konsolidieren | Bereits geschriebene Kapitel verbinden, Argumentation und Terminologie vereinheitlichen sowie Einleitung, Fazit, Abbildungen, Literatur und Anhänge vervollständigen. Ergebnis: vollständige abgabenahe Fassung. | 3 Arbeitstage | Tag 53–55<br><br>12.01.-<br>28.01. | <br><br>**Do.**<br>**28.01.** |
| 17 | Qualitätssicherung, Puffer und Abgabe | Quellen und Verweise prüfen, Reproduzierbarkeit kontrollieren, Korrekturen und Layout abschließen sowie PDF und Abgabeunterlagen überprüfen. Enthält etwa zwei Tage für kleinere Verzögerungen. | 5 Arbeitstage | Tag 56–60<br><br>28.01.-<br>11.02. | <br><br>**Do.**<br>**11.02.** |
| | **ABGABE: 26.02.** | Der Plan sieht vor das teile der Kapitel während dieser Schritte entstehen. | 60 Arbeitstage plus/minus | ca. 3 Monate | |